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Antwort
des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Brandl (CDU)
- Drucksache 17/1390 -

Folgen fiir Volkswirtschaft und Pendler durch die geplante Sanierung der Rheinbriicke bei Worth

Die Kleine Anfrage — Drucksache 17/1390 — vom 21. Oktober 2016 hat folgenden Wortlaut:

Der Wiesbadener Kurier schreibt in seiner Ausgabe vom 9. Mirz 2015 unter dem Titel ,,Schiersteiner Briicke: IHK beziffert Schaden

der Sperrung auf 1,4 Millionen Euro tiglich“, dass die IHK Rheinhessen und Wiesbaden den volkswirtschaftlichen Schaden in

dieser Hohe beziffert.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

1. In welcher Hohe ist ein volkswirtschaftlicher Schaden durch die Sperrung der Rheinbriicke bei Worth wihrend der Sanierung
pro Tag zu erwarten, bitte getrennt nach Montag bis Freitag und Samstag/Sonntag?

2. Inwiefern ist der durch die Vollsperrungen der Rheinbriicke bei Worth zu erwartende volkswirtschaftliche Schaden in die
Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Auswahl des Sanierungsverfahrens eingeflossen?

3. Wie viele Pendler nutzen die Rheinbriicke bei Worth auf dem Weg zur Arbeitsstelle, bitte getrennt nach montags bis freitags
sowie Samstag/Sonntag?

4. Wie ist der weitere Zeitablauf der Sanierung geplant inkl. Ausschreibungen, Vergaben, Zeitreserven fiir Unerwartetes?

. Wann sollen die Vollsperrungen stattfinden und fiir jeweils welchen Zeitraum?

6. Inwiefern plant die Landesregierung aufgrund des sensiblen Sanierungsverfahrens mit Vollsperrungen, die iiber die Wochenenden
hinausgehen?

1

Das Ministerium fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 11. November 2016 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Im Rahmen des im November 2011 durchgefiihrten sogenannten ,Faktenchecks zur zweiten Rheinbriicke wurden iiberschligig
bei einer Vollsperrung der Rheinbriicke aufgrund der erforderlichen weitrdgumigen Umleitung infolge von Zeitverlusten und hsherem
COy-Ausstofl volkswirtschaftliche Kosten in Hohe von rund 1 Million Euro pro Tag ermittelt. Eine Aussage differenziert nach
Wochentagen ist nicht méglich.

Zu Frage 2:

Bei der Auswahl des Sanierungsverfahrens durch die Auftragsverwaltung Baden-Wiirttemberg sind die durch die Vollsperrungen
der Rheinbriicke bei Worth zu erwartenden volkswirtschaftlichen Wirkungen in die Uberlegungen mit eingeflossen. Eine spezielle
Kosten-Nutzen-Rechnung wurde nach dem Kenntnisstand der Landesregierung diesbeziiglich nicht durchgefiihrt.

Im Ubrigen wird auf die Ausfithrungen zu den Zustindigkeiten bei der Sanierung der Rheinbriicke Worth, zuletzt in der Antwort
der Landesregierung zu Frage 1 der Drucksache 17/1003, verwiesen.

Zu Frage 3:
Die Rheinbriicke wird tdglich von rund 18 000 Pendlern genutzt.
Zu den Fragen 4 bis 6:

Bislang liegt nur ein grober Zeitplan fiir die Sanierung der Rheinbriicke Wérth vor. Hierzu wird auf die Antwort der Landesregie-
rung auf die Frage 2 der Drucksache 16/6026 verwiesen.

Derzeit erstellt Baden-Wiirttemberg einen Sanierungsentwurf fiir die Rheinbriicke zur Genehmigung beim Bundesministerium fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur. Erst danach wird fiir eine Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten eine detailliertere Zeit-
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planung fiir den Bauablauf erstellt. Endgiiltig wird der tatsichliche Bauablauf erst nach der Vergabe der Arbeiten gemeinsam mit
dem beauftragten Unternehmen in Abstimmung mit den Betroffenen festgelegt.

Im Ubrigen wird auch insoweit auf die Ausfiihrungen der Landesregierung zu den Zustindigkeiten, zuletzt in der Antwort zu
Frage 1 der Drucksache 17/1003, verwiesen.

Dr. Volker Wissing

Staatsminister



