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Kleine Anfrage

des Abgeordneten Martin Brandl (CDU)

und

Antwort

des Ministeriums des Innern, fiir Sport und Infrastruktur

Fahrradweg Zeiskam - Hochstadt

Die Kleine Anfrage 3847 vom 20. Oktober 2015 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:

. Was ist der aktuelle Sachstand beim Bau des Fahrradwegs Zeiskam — Hochstadt?

. Mit welchem zeitlichen Ablauf plant die Landesregierung beim Bau der Radwegs Zeiskam — Hochstadt?
. Welche Schritte miissen beim Bau des Radwegs noch abgearbeitet werden?

. Stehen alle erforderlichen Flichen bereits zur Verfiigung?

. Inwiefern miissen vor dem Baubeginn Flichen durch das Land erworben werden?

. Inwiefern gibt es Widerstand gegen den Verkauf der erforderlichen Flichen an das Land?

. Welchen Einfluss hat die Eigentumssituation bei den Flichen auf den Bau des Radwegs?

NNV AN

Das Ministerium des Innern, fiir Sport und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 9. November 2015 wie folgt beantwortet:

Zu Fragel:

Die Realisierung des Radwegs zwischen Zeiskam und Hochstadt soll im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens ,Hochstadt - Zeis-
kam/Acker“ des Dienstleistungszentrums Lindlicher Raum (DLR) Rheinpfalz erfolgen, das sich zurzeit noch in der Abwicklung
befindet.

Zu den Fragen 2 und 3:

Aufgrund des derzeitigen Verfahrensstandes kénnte nach Einschitzung des zustdndigen DLR Rheinpfalz das laufende Flurbereini-
gungsverfahren bei glinstigem Verlauf im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Sobald eine rechtskriftige Ausbauplanung vorliegt, be-
stimmen die verfiigbaren Landesmittel die weiteren bauvorbereitendeten Schritte. Dazu zihlen insbesondere die Erstellung der Aus-
fithrungsplanung und die Abwicklung des Vergabeverfahrens, bevor mit den Ausbauarbeiten begonnen werden kann.

Zu den Fragen 4 bis 7:

Der Erwerb aller bendtigten Grundstiicke durch das Land ist Grundvoraussetzung fiir die Realisierung des Radwegs zwischen Zeis-
kam und Hochstadt. Wie bereits zu Frage 2 ausgefiihrt ist die Flurbereinigung des DLR noch nicht abgeschlossen, sodass die not-
wendigen Grunderwerbsverhandlungen im weiteren Verfahrensverlauf zu regeln sind. Besondere Schwierigkeiten sind bislang nicht
bekannt.
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